

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

| | |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 工 事 名 | ポートアイランド地区歩道段差解消工事 |
| 契約変更後の工事概要 | |
| 交差点 N = 4 箇所 | |
| 道路土工 | 一式、構造物撤去工 一式、排水構造物工 一式 |
| 舗装工 | 一式、縁石工 一式、区画線工 一式 |
| 仮設工 | 一式 |
| 《設計変更の理由》 | |
| 1. 車道舗装工において、雨水排水勾配確保および現地車道舗装劣化を踏まえ、施工面積が増えた結果、増額となる。 | |
| 2. その他、数量の増減については、現地精査による。 | |