

生田北 2 9 1 号線歩道改良工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区楠町 5 丁目、6 丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月23日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月23日
- ・契約金額（税込）

変更前	38,341,050円
変更額	-4,806,450円
変更後	33,534,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有馬町 1 2 4 - 4
(株) U-T E C H
代表取締役 上田 恭司

◆備 考