

## 令和7年度北管内道路照明灯取替工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区一円
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月30日から令和8年3月31日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月19日
- ・契約金額（税込）

変更前	11,793,870円
変更額	1,398,430円
変更後	13,192,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

兵庫県神戸市須磨区大田町3-4-4  
武田工藝（株）  
代表取締役 武田 全弘

## ◆備 考