

令和7年度西部管内道路照明施設建替工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区二番町他
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月11日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月23日
- ・契約金額（税込） 変更前 23,810,600円
変更額 -4,151,400円
変更後 19,659,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区青山台4-3-20-304
(株) 東神
代表取締役 辻本 公平

◆備 考