

落合環状線他 1 線道路改良工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区中落合 3 丁目他
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月14日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月23日
- ・契約金額（税込）

変更前	34,249,490円
変更額	5,966,510円
変更後	40,216,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町唐櫃 2 9 0 7 - 1
(有) ナガイ住建
代表取締役 井口 寿朗

◆備 考