

岡場駅前広場再整備工事その2

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区有野中町 1 丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年12月5日から令和8年7月31日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月23日
- ・契約金額（税込）

変更前	43,571,000円
変更額	7,397,500円
変更後	50,968,500円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野 8 1 3 - 2
(株) ヒョウ工務店
代表取締役 中尾 英博

◆備 考