

市野瀬有馬線他（有野台地区）道路防災対策工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区東有野台3丁目他
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月26日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月25日
- ・契約金額（税込）

| | |
|-----|-------------|
| 変更前 | 29,593,410円 |
| 変更額 | 5,122,590円 |
| 変更後 | 34,716,000円 |
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有馬町124-4
(株) U-TECH
代表取締役 上田 恭司

◆備 考