

再度山ドライブウェイカーブナンバー標識更新工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区神戸港地方口一里山及び北区一部
- ・工 種 交通安全施設
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年12月2日から令和8年3月13日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月10日
- ・契約金額（税込）

変更前	13,483,910円
変更額	3,190円
変更後	13,487,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字ぬめり石1-9
(株)大黒鉄工所
代表取締役 岡野 光子

◆備 考