

兵庫駅西アンダーパス排水ポンプ制御盤更新工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市兵庫区駅南通 5 丁目
- ・工 種 電気専門
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年12月25日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月25日
- ・契約金額（税込）

変更前	9,189,400円
変更額	484,000円
変更後	9,673,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区宮下一丁目 1 1 番 1 9 号－1 0 2
アートテック（株）
代表取締役 井川 雄太

◆備 考