

## 北区鹿の子台北町 2 丁目法面对策工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区鹿の子台北町 2 丁目
- ・工 種 法面
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月9日から令和10年3月31日まで

## ◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月25日
- ・契約金額（税込）

変更前	633,600,000円
変更額	37,552,900円
変更後	671,152,900円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市北区道場町日下部 1 5 4 5  
北神吉田建設（株）  
代表取締役 吉田 浩三

## ◆備 考