

灘区土山町法面对策工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区土山町
- ・工 種 法面
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年5月29日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月9日
- ・契約金額（税込）

変更前	189,200,000円
変更額	25,850,000円
変更後	215,050,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区道場町日下部1 5 4 5
北神吉田建設（株）
代表取締役 吉田 浩三

◆備 考