

布引公園（加納）法面防災対策工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区神戸港地方字布引 1
- ・工 種 法面
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月20日から令和9年3月31日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月23日
- ・契約金額（税込）

変更前	414,700,000円
変更額	21,443,400円
変更後	436,143,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区楠町 5 - 4 - 5 - 1 0 5
(株) 植信
代表取締役 植田 信勝

◆備 考