

## 北区有馬町落葉山法面復旧工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区有馬町落葉山
- ・工 種 法面
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月16日から令和8年3月13日まで

## ◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月9日
- ・契約金額（税込）

変更前	18,408,280円
変更額	-253,880円
変更後	18,154,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市北区道場町塩田493  
(株) 鳶弘組  
代表取締役 谷 弘貴

## ◆備 考