

六甲アイランド公園ほか再整備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 六甲アイランド公園（神戸市東灘区向洋町中1・5丁目）ほか2公
- ・工 種 造園一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月29日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月19日
- ・契約金額（税込）

変更前	89,870,000円
変更額	2,225,300円
変更後	92,095,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区弓木町3丁目3番15-307号
神戸造園土木（株）
代表取締役 筒井 教夫

◆備 考