

## 深江浜公園野球場防球ネット設置工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区深江浜町59番1（深江浜公園）
- ・工 種 運動施設
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月29日から令和8年3月23日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月10日
- ・契約金額（税込）

変更前	28,364,490円
変更額	-162,690円
変更後	28,201,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市須磨区北落合2丁目10番2号  
（株）清水造園土木  
代表取締役 清水 将和

## ◆備 考