

会下山小公園法面補強対策工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市兵庫区会下山町2丁目
- ・工 種 法面
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月29日から令和8年3月19日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月9日
- ・契約金額（税込）

変更前	16,354,580円
変更額	-2,516,580円
変更後	13,838,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区桜が丘西町2-3-6
（株）共新建設
代表取締役 百石 興世

◆備 考