

契約変更理由書

神戸市

作業名	須磨離宮公園こどもの森改修工事その3		
契約変更後の工事概要			
	当初		変更
コンクリート取り壊し	7m3	→	4m3
コンクリート舗装撤去	2.9 m ²	→	3.2 m ²
埋戻	24m3	→	20m3
真砂土	5m3	→	0m3
真砂土敷均し工（B）	26 m ²	→	23 m ²
高木撤去-1	計上無し	→	2 本
高木撤去-2	計上無し	→	1 本
施工調査費	計上無し	→	1 式

(公表様式第6号)