

向陽公園バリアフリー改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区向陽1丁目4-1
- ・工 種 造園一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月11日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月23日
- ・契約金額（税込）

変更前	11,090,640円
変更額	693,660円
変更後	11,784,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区大原1丁目12番地の2
ウッドカンパニー（株）
代表取締役 橋本 誠二

◆備 考