

## 山田町公園進入路築造工事（その１）

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区山田町中字堂ノ向
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月20日から令和8年6月30日まで

## ◆変更契約の概要（第２回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月23日
- ・契約金額（税込） 変更前 83,288,700円  
変更額 11,575,300円  
変更後 94,864,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市須磨区緑が丘２丁目２８番８号  
（株）朱門建設工業  
代表取締役 崎原 朱門

## ◆備 考