

山本通公園施設改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区山本通4丁目25-1
- ・工 種 造園一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月20日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月23日
- ・契約金額（税込）

変更前	12,602,260円
変更額	3,811,940円
変更後	16,414,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区下沢通8丁目2番19号
（有）マエダ体器製作所
代表取締役 前田 敏晴

◆備 考