

ストックヤード拡張工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区しあわせの村
- ・工 種 造園一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月29日から令和8年3月19日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月17日
- ・契約金額（税込）

変更前	15,193,530円
変更額	4,261,070円
変更後	19,454,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区鈴蘭台北町9丁目12番4号
（株）中西総合ガーデン
代表取締役 中西 有朋

◆備 考