

丁の山公園施設改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区北別府 5 丁目
- ・工 種 造園一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月29日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月19日
- ・契約金額（税込） 変更前 21,704,980円
変更額 -22,880円
変更後 21,682,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区駅南通 3 丁目 4 - 1 - 1 0 1
（株）緑創
代表取締役 常岡 友

◆備 考