

## 西管内遊具改修工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区井吹台東町6丁目-15 井吹台東公園、神戸市西区井吹台
- ・工 種 造園一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年12月5日から令和8年3月31日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月30日
- ・契約金額（税込）

変更前	40,112,270円
変更額	3,289,330円
変更後	43,401,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市兵庫区下沢通2丁目2番21号  
関西造園土木（株）  
代表取締役 東 真

## ◆備 考