

ポートアイランド北船溜まり陸電設備他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区港島 3 丁目
- ・工 種 電気専門
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年7月29日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月12日
- ・契約金額（税込） 変更前 18,057,600円
変更額 2,420,000円
変更後 20,477,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区都通 3 - 3 - 2 6
森電気工業（株）
代表取締役 川田 隆

◆備 考