

兵庫 T 1 上屋浄化槽更新工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市兵庫区築地町3
- ・工 種 管専門
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年8月8日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月18日
- ・契約金額（税込）

変更前	25,080,000円
変更額	1,628,000円
変更後	26,708,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区西代通3-2-7
(有) エス・ケー工業
代表取締役 小林 茂行

◆備 考