

## 六甲アイランドマリナパーク再整備工事（その3）

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区向洋町中9丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月30日から令和8年6月30日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月26日
- ・契約金額（税込）

変更前	287,980,000円
変更額	38,358,100円
変更後	326,338,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本1-57  
港建設（株）  
代表取締役 米田 一平

## ◆備 考