

RI航空貨物上屋外壁改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区向洋町東4丁目16
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月1日から令和8年3月27日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月9日
- ・契約金額（税込）

変更前	30,480,010円
変更額	1,386,000円
変更後	31,866,010円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区青木5丁目6番14号
（株）磯辺建設
代表取締役 磯辺 正嘉

◆備 考