

令和7年度 ポートアイランドふ頭用地照明塔塗装改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区港島5丁目
- ・工 種 塗装
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月28日から令和8年3月20日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月9日
- ・契約金額（税込） 変更前 19,680,100円
変更額 737,000円
変更後 20,417,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区荒田町2-15-17
ひまわり塗装（株）
代表取締役 藤之原 和郎

◆備 考