

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	令和7年度ポートアイランドふ頭用地照明塔塗装改修工事
変更契約後の工事概要	
<p>①自動車養生取止め.</p> <p>②塗装時の足場養生追加</p> <p>③錆止め塗料材の変更</p>	
契約変更の理由	
<p>①②塗装時の養生方法として当初予定していた自動車養生カバーについて施設利用者との協議の結果、足場養生による対応に変更することとなったため</p> <p>③現場詳細調査の結果、仕様を変更することにより、安全性、機能性、耐久性等が向上するため</p>	

(公表様式第6号)