

ポートアイランド中埠頭駅歩道橋ほか補修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区港島中町7丁目・8丁目、港島6丁目
- ・工 種 鋼構造物
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月19日から令和8年5月29日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月24日
- ・契約金額（税込） 変更前 174,768,000円
変更額 18,572,400円
変更後 193,340,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区花山町2丁目4番12-1号
（株）間地工業
代表取締役 鍵平 辰也

◆備 考