

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	六甲アイランド L-1・L-2 バース着岸灯改修工事
<div>契約変更後の工事概要 (設計変更) 1. 着岸灯の仕様を変更する。</div>	
<div>契約変更の理由 (設計変更) 1. 船舶の入出港に係る港湾施設の管理担当課から、より明るい輝度の機器を採用するよう要望があったため、機器の仕様を変更する。</div>	