

ポートアイランド東船だまり事務所周辺整備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区港島3丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月19日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月19日
- ・契約金額（税込）

| | |
|-----|-------------|
| 変更前 | 25,219,040円 |
| 変更額 | 625,460円 |
| 変更後 | 25,844,500円 |
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区青山台4-3-20-304
（株）東神
代表取締役 辻本 公平

◆備 考