

# 契約変更理由書

神戸市

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 工 事 名   | ピアハウス摩耶 1 内外装改修工事 第 1 回設計変更 |
| <b>契約変更後の概要</b><br><br>【工事概要】<br>①劣化部改修数量の変更<br>②東面テントの撤去・新設<br>③屋上防風パネル 撤去・塗装取止め<br>④給水管撤去                             |                             |
| <b>契約変更の理由</b><br><br>①実施数量による精算を行う必要があるため。<br>②現地詳細調査の結果、劣化状況が著しく、撤去・新設の必要が生じたため。<br>③④現地詳細調査の結果、劣化状況が著しく、撤去の必要が生じたため。 |                             |