

摩耶大橋料金所とりこわし工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区摩耶埠頭
- ・工 種 解体
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年12月16日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月24日
- ・契約金額（税込） 変更前 11,642,400円
変更額 1,199,000円
変更後 12,841,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区大丸町1-10-7-107
（株）山根商店
代表取締役 山根 健嗣

◆備 考