

神戸三木線（木見東・神戸西インター北）道路改良工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区見津が丘4丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年8月21日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月19日
- ・契約金額（税込）

変更前	70,840,000円
変更額	-772,200円
変更後	70,067,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区海運町八丁目2番28-1号-3F
（有）藤亀土木興業
代表取締役 岸田 一孝

◆備 考