

六甲アイランド道路嵩上げ工事（その８）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区向洋町東３丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年8月1日から令和8年3月19日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月12日
- ・契約金額（税込）

変更前	217,800,000円
変更額	8,153,200円
変更後	225,953,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区大津和１丁目６番地の２
関西建設工業（株）
代表取締役 平岡 勇介

◆備 考