

## 神戸大橋P23橋脚補修工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区新港町 4
- ・工 種 鋼構造物
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年12月5日から令和8年3月31日まで

## ◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月19日
- ・契約金額（税込）

変更前	20,369,470円
変更額	-3,527,370円
変更後	16,842,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市北区藤原台中町 2 - 2 - 1  
(株) 鹿毛組  
代表取締役 鹿毛 貞光

## ◆備 考