

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	ポートアイランド(第2期)街路植栽工事
変更工事概要 土性改良工 50 m ³ (100 m ³) 高木植栽工 23 本 (30 本) () は当初数量	
契約変更の理由 当初、中央分離帯内にクスノキを補植する予定であったが、着手にあたり、中央分離帯内に残存していたクスノキの生育状況を詳細に確認したところ、クスノキの生育が非常に劣っており、今後の成長も見込めないことが判明した。その確認結果を受けて、ポートアイランド緑化推進検討会での意見も踏まえつつ、中央分離帯における街路樹計画を見直した結果、高木樹木撤去の増および高木植栽工の減となった。	

(公表様式第6号)