

## 王子南公園クラブハウス建替工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区宮本通1丁目1-1
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月25日から令和8年5月15日まで

## ◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和8年4月30日
- ・契約金額（税込） 変更前 255,737,141円  
変更額 7,920,000円  
変更後 263,657,141円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区雲井通4丁目1番3号  
（株）山田工務店  
代表取締役社長 有川 一生

## ◆備 考