

市民防災総合センター本館等内装改修他機械設備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区ひよどり北町3丁目1番
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年7月23日から令和8年4月16日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年4月9日
- ・契約金額（税込）

変更前	148,445,000円
変更額	26,015,000円
変更後	174,460,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区蓮宮通三丁目1番地の3
池水工業（株）
代表取締役 井戸 裕之

◆備 考