

西天上川雨水幹線改築工事（その2）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区魚崎中町1丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年8月6日から令和8年5月8日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年4月28日
- ・契約金額（税込）

変更前	160,054,400円
変更額	6,767,200円
変更後	166,821,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区芦原通6丁目1番18号
（株）中西組
代表取締役 中西 昭守

◆備 考