

海運町雨水幹線改築工事（その３）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区海運町 7 丁目他
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和8年3月13日から令和9年2月26日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年4月15日
- ・契約金額（税込） 変更前 122, 861, 200円
変更額 1, 281, 500円
変更後 124, 142, 700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区押部谷町和田 4 4 0 - 6 6
（有）喜多建材工業
代表取締役 西 大輔

◆備 考