

高羽交差点歩道橋舗装補修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区寺口町他
- ・工 種 舗装
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和8年3月10日から令和8年6月30日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年4月20日
- ・契約金額（税込）

変更前	25,380,960円
変更額	269,940円
変更後	25,650,900円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区玉津町今津620番地の9
（株）松原建設工業
代表取締役 松原 克成

◆備 考