

東部臨海部歩道補修工事(その2)

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年12月5日から令和8年5月10日まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

- ・変更契約日 令和8年4月17日
- ・契約金額(税込) 変更前 26,346,320円
変更額 1,331,880円
変更後 27,678,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区西丸山町3-4-3
(有)京阪神設備サービス
代表取締役 長江 美継

◆備 考