

契 約 変 更 理 由 書

業務名	六甲アイランド RF-3 周辺高潮対策工事
<p>契約変更の工事概要</p> <p>陸閘 純径間 8m 2 基、場所打擁壁 290m 道路嵩上げ 1 式 (道路延長 130m、車道舗装 2,300 m²、歩道舗装 1,000 m²)</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>別添 1 の「令和 8 年 3 月公共工事設計労務単価等の運用に係る特別措置について」に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。</p> <p>以上</p>	