

ポートアイランド地区浸水対策工事（その2）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区港島5、6、7、8丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和8年3月19日から令和9年1月29日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年4月8日
- ・契約金額（税込）

変更前	273,900,000円
変更額	1,559,800円
変更後	275,459,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区大津和1丁目6番地の2
関西建設工業（株）
代表取締役 平岡 勇介

◆備 考