

令和7年度神戸空港島道路及びその他整備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区神戸空港
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年6月25日から令和8年5月1日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年4月28日
- ・契約金額（税込） 変更前 283,800,000円
変更額 7,978,300円
変更後 291,778,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区湊町1丁目4-26
北浦建設（株）
代表取締役社長 北浦 欽也

◆備 考