

義務教育学校港島学園校舎整備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区港島中町3丁目2番3号
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年2月26日から令和10年8月15日まで

◆変更契約の概要（第4回変更）

- ・変更契約日 令和8年8月28日
- ・契約金額（税込） 変更前 4,751,076,000円
変更額 121,803,000円
変更後 4,872,879,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区西尻池町2-3-30
湊・伊吹特定建設工事共同企業体
代表者 湊建設工業（株）
代表取締役 藤本 義博

◆備 考