

(仮称) 新北区文化センター建設工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区鈴蘭台西町1丁目25-1
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年12月5日から令和9年6月30日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和8年8月28日
- ・契約金額（税込） 変更前 4,042,489,000円
変更額 74,470,000円
変更後 4,116,959,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区海岸通4番地（新明海ビル内）
鴻池・岡特定建設工事共同企業体
代表者 （株）鴻池組 神戸支店
支店長 亀山 耕三

◆備 考