

契 約 変 更 理 由 書

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 工事名                                                                                                | (仮称) 新北区文化センター建設工事 |
| <p>契約変更内容</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ インフレスライド条項による請負代金の変更</li></ul>               |                    |
| <p>契約変更理由</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 神戸市工事請負契約約款第 24 条第 7 項に基づく請求を受けたため</li></ul> |                    |